



УТВЕРЖДАЮ  
Глава Раkitненского  
сельского поселения  
Хабаровского муниципального  
района  
Н.Д. Россохина  
29 мая 2020г

## ПЛАН-ГРАФИК

выполнения мероприятий по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Раkitненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края получателем субсидий 2021 года на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий.

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Наименование документа/результаты
1	Принем предложений от граждан и организаций о территориях, которые должны быть, по мнению населения, благоустроены в первоочередном порядке для формирования перечня общественных территорий, которые будут представлены для рейтингового голосования в 2020г	17.06.2020г по 17.07.2020г	Специалисты администрации: Чешева Е.Н.; Филиппова О.В.	Разработать анкету и разместить на сайте администрации Раkitненского поселения
2	По результатам полученных предложений граждан и организаций, муниципальной общественной комиссией сформировать перечень общественных территорий для рейтингового голосования.	21.07.2020г	Заместитель главы поселения Н.В. Католик Специалисты администрации: Чешева Е.Н.; Филиппова О.В.	Утвердить постановлением администрации сформированный перечень и опубликовать его в средствах массовой информации (далее СМИ)
3	Разработать дизайн-проекты общественных территорий, включенных в утвержденный Перечень.	до 15.08.2020г	Специалисты администрации: Чешева Е.Н.; Филиппова О.В.	Утвердить дизайн-проекты общественных территорий постановлением администрации Раkitненского сельского поселения. Опубликовать в СМИ утвержденные дизайн-проекты

				общественных территорий, включенных в утвержденный Перечень.
4	Определить места проведения для рейтингового голосования в зданиях (около зданий), в которых расположены избирательные участки (далее – участки для рейтингового голосования)	не позднее 15.08.2020г	Католик Н.В.	Довести до жителей информацию о месте проведения рейтингового голосования
5	Закрепить за участками для рейтингового голосования (определить границы) территории муниципального образования, жители которых будут голосовать за общественную территорию на соответствующем участке для рейтингового голосования. Сформировать списки участков для рейтингового голосования с указанием адресов и границ территорий муниципального образования, которые закреплены за данными участками для рейтингового голосования (по аналогии с границами избирательных участков)	не позднее 15.08.2020	Католик Н.В. Петрак О.В.	Сформировать списки участков для рейтингового голосования (с указанием адресов и границ территорий муниципального образования, которые закреплены за данными участками для рейтингового голосования (по аналогии с границами избирательных участков)
6	Создать счетные комиссии по каждому участку для рейтингового голосования. Сформировать списки членов счетной комиссии по каждому участку для рейтингового голосования (№ участка для рейтингового голосования, Ф.И.О., последнее при наличии) контактный телефон члена счетной комиссии (мобильный), номер стационарного телефона участка)	не позднее 15.08.2020	Росохина Н.Д. Католик Н.В. Чешева Е.Н. Филиппова О.В.	Утверждение счетной комиссии ИПА
7	Распределить территории муниципального образования на основные сектора и закрепить члена муниципальной общественной комиссии и специалиста администрации Ракинненского сельского поселения за соответствующим сектором	не позднее 15.08.2020	Росохина Н.Д. Католик Н.В. Чешева Е.Н. Филиппова О.В.	осуществление контроля, выявление проблем по проведению рейтингового голосования, проверки готовности участков для проведения рейтингового голосования.

8	Подготовить места для проведения рейтингового голосования для проведения рейтингового голосования	не позднее 15.08.2020	Росохина Н.Д. Каголик Н.В. Чешева Е.Н. Филиппова О.В.	Подготовка урн для голосования, размещение дизайн-проектов для знакакомпендия и дополнительной информации на стенды
9	Опубликовать в средствах массовой информации (далее – СМИ), в том числе в местных печатных изданиях, списки участков для рейтингового голосования и утвержденные дизайн-проекты общественных территорий	не позднее 20.08.2020	Петрак О.В.	Публикация о месте проведения рейтингового голосования в газете «Сельская новь» и на официальном сайте администрации.
10	Подготовить бюллетени для рейтингового голосования	не позднее 20.08.2020	Чешева Е.Н. Филиппова О.В.	Распечатка, выдача бюллетеней липам ответственным за проведение рейтингового голосования
11	Провести рейтинговое голосование	30.08.2020г	Каголик Н.В.	Подсчет бюллетеней, составление протоколов
12	Предоставлять отчеты о ходе проведения рейтингового голосования в министерство жилищно-коммунального хозяйства края	по запросу	Чешева Е.Н..	Составление отчета, отправка отчета в министерство ЖКХ